



Końcowy okres realizacji PT PO RYBY 2007-2013 Harmonogram wdrażania



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



Harmonogram działań w końcowym okresie wdrażania PT PO RYBY 2007-2013

HARMONOGRAM

Złożenie wniosku o dofinansowanie z pomocy technicznej
31 marca 2015 r. (wtorek)

Ocena wniosku o przyznanie pomocy technicznej

Rezerwa na rozpoczęcie oceny wniosku (kolejka)

Weryfikacja wniosku

Korekta I

Korespondencja

Korekta II

Korespondencja

Dni rezerwowe na nieprzewidziane sytuacje



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Umowa dofinansowania z pomocy technicznej

Umowa dofinansowania z pomocy technicznej

| | |
|---|--|
| Przygotowanie projektu umowy | |
| Podpisanie umowy przez beneficjenta | |
| Korespondencja | |
| Dni rezerwowe na nieprzewidziane sytuacje | |
| Razem | |
| Podpisanie umowy | |



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



Złożenie ostatniego wniosku o płatność końcową 1 września 2015 r. (wtorek)

Ocena wniosku o płatność pomocy technicznej
Korekta I
Korespondencja
Korekta II
Korespondencja



Czas na dokonanie płatności na rzecz beneficjenta
Dni rezerwowe na nieprzewidziane sytuacje

**Zakończenie dokonywanych przez ARiMR wszystkich płatności na rzecz
Beneficjentów
do 1 grudnia 2015 r.**

**Okres od 2 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przeznaczono na ostateczne
zamknięcie działań związanych z płatnościami i zakończenie spraw w
przypadku ewentualnych sytuacji nieprzewidzianych**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki



ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Dziękuję za uwagę



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rybacki

